

## Календарный план ОРЦ 2022-2023

№	Задача	Мероприятие, место	Дата	Результаты
1	Информационная поддержка СО НКО (подготовка публикаций, размещение пост и пресс- релизов и деятельности СО НКО в СМИ , на сайтах и в соцсетях.	Подготовка контента для публикаций, пресс и пост-релизов, постов для соцсетей о мероприятиях СО НКО с участием журналистов, общественных корреспондентов, авторов. Место подготовки публикаций - Тюмень, ул. Котовского 54/3 и по месту нахождения привлеченных специалистов.	01.07.2022 25.05.2023	В итоге мы получим 10 публикаций о наиболее значимых мероприятиях СО НКО, в том числе в печатных СМИ, 24 пресс - релиза, которые будут размещены на сайте Общественной палаты Тюменской области и в соцсетях. Расширение информационного пространства СО НКО за счет рассылки с использованием информационной базы Альянса СО НКО, социальная реклама реализованных проектов СО НКО на площадках Общественной палаты Тюменской области.
2	Разработка и изготовление полиграфической продукции: евробуклеты баннеры, роллапы, листовки, приглашения и т.п. для СО НКО Разработка (модификация) презентаций СО НКО, верстка и дизайн макетов полиграфической продукции разного вида по заявкам участников проекта.	Место оказания услуг - офис организации заявителя - Тюмень, котовского 54/3, каб. 2	11.07.2022 30.04.2023	8 СО НКО по заявкам получают для поддержки своих мероприятий один или два вида полиграфической продукции: баннеры, роллапы, листовки, евробуклеты, малотиражную продукцию - приглашения, таблички, бейджики, брошюры и/или методические материалы для представителей своих целевых групп. Возможны варианты в зависимости от потребностей СО НКО.
3	Создание видеороликов о мероприятиях СО	Съемка рабочего материала производится на месте проведения	15.07.2022 30.04.2023	СО НКО, подавшие заявку на создание видеосюжета (ролика) по проведенному

	НКО	<p>мероприятий СО НКО, разработка сценария, заставки, титров, звукового сопровождения, монтаж видеороликов производится в офисе организации заявителя - ул. Котовского 54/3, каб. 4.</p> <p>Планируется снять 4 видеоролика в 2022 году и 4 - в 2023 году, даты и время - в зависимости от того, где и когда будет проводиться мероприятие СО НКО.</p>		<p>мероприятию получают в свое портфолио ссылку на видео - информационный продукт, которая пригодится им при написании заявок на получение различных грантов. Кроме того, СО НКО, могут разместить видео на своих медиа-ресурсах и в социальных сетях, привлекая к своей деятельности новых партнеров. Видеоролики чаще заказывают победители Фонда президентских грантов, - для них это будет убедительная форма отчетности о проведенном мероприятии. Будет 8 видеороликов, каждый из которых будет размещен на сайте Общественной палаты Тюменской области.</p>
4	Поддержка сайтов СО НКО (администрирование, модификация и т.д.)	<p>Планируется оказать поддержку по модификации сайтов для 3-х СО НКО, по администрированию и обучению сотрудников - также 3-м СО НКО. Стоимость услуг одинакова, могут быть разные варианты: больше или меньше модификации или администрирования, в зависимости от потребности организаций, подавших заявки в ОРЦ. Место проведения - офис АНО "ЦИГИ" по ул. Котовского 54/3, каб. 2, возможны выезды сотрудников на места дислокации СО НКО. Работы целесообразно завершить до 31 марта 2023 года.</p>	20.07.2022 31.03.2023	<p>В результате 6 СО НКО получают поддержку от ОРЦ и смогут полноценно пользоваться своими сайтами. Одна из проблем - как администрировать сайт после того, как он разработан и сдан привлеченным исполнителем, будет решена для не менее, чем 3-х СО НКО.</p>

5	<p>Организация и проведение обучающих лекториев по цифровизации СО НКО, в т.ч. онлайн, с участием в среднем до 7 человек</p>	<p>Обучающие лектории проводятся для представителей целевой группы по применению цифровых технологий в обеспечении деятельности некоммерческих организаций и расширению их информационного поля: создание аккаунтов в соцсетях и работа в них, создание блогов, администрирование сайтов, привитие навыков заполнения электронных форм при оформлении заявок на гранты, в т.ч. президентские, получение ЭЦП и ее использование, работа в системе электронного бухгалтерского документооборота (СБИС++ и т.п.) и т.д.</p>	<p>01.08.2022 30.03.2023</p>	<p>Будет проведено 8 лекториев по принципу малых групп с количеством участников в среднем 7 чел. В результате представители СО НКО, не владеющие информационными технологиями или испытывающие трудности в их применении, получают необходимые навыки и заполняют пробелы в цифровизации своей деятельности. Кол-во участников - до 56 чел. График лекториев - август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года, январь, февраль, март, 2023 года, дни - вторник- четверг, с 16-00 до 18-00. Место - офис АНО "ЦИГИ" по ул. Котовского 54</p>
6	<p>Сопровождение регистрации новых СО НКО в Минюсте по Тюменской области: консалтинг, разработка проектов документов и т.д.</p>	<p>Подготовка пакета документов и сопровождение в регистрации в Минюсте по Тюменской области новых СО НКО</p>	<p>01.08.2022 31.03.2023</p>	<p>В результате работы будут зарегистрированы 2 новых СО НКО по Тюменской области, в т.ч. оказана организационно-методическая помощь в создании организации (название, бренд, направления и виды деятельности, учредители и т.д); юридическое сопровождение: - разработка учредительных документов организации; заполнение форм Р13001, Р14001 ; сопровождение организации в ходе регистрации в Минюсте РФ.</p>
7	<p>Оказание организационно-технической поддержки СО НКО в проведении мероприятий на базе</p>	<p>СО НКО, подавшие заявку на проведение своих мероприятий в помещении ОРЦ (Общественной приемной Общественной палаты Тюменской области) по адресу</p>	<p>интервалы - август - декабрь 2022 года, февраль -</p>	<p>Не менее 5-ти СО НКО получают организационно-техническую поддержку при проведении своих мероприятий в конференц-зале Общественной приемной Общественной палаты Тюменской области. Им будет</p>

	Общественного ресурсного центра	Котовского 54/3 - конференц-зал (вместимость более 40 чел.), проводят мероприятия по согласованному графику с организационно-техническим и информационным обеспечением по стороны ОРЦ. Точные даты будут зависеть от заявок СО НКО. Традиционно наиболее активные временные	май 2023 года. 10.08.2022 20.05.2023	предоставлены мебель, оборудование, доски, экран с проектором, компьютер, услуги сервисной группы, АРМ-оператора, фотографа, оператора видео, если потребуется, кофе-брейк. 8
8	Разработка сайтов для СО НКО, в т.ч. для исполнителей социальных услуг.	Разработка сайтов для СО НКО "под ключ" осуществляется в офисе организации - заявителя (ул. Котовского 54/3), каб. 2), либо по месту расположения СО НКО. Срок разработки - не менее месяца.	01.09.2022 01.03.2023	Две СО НКО получают свои новые сайты, начиная от разработки стиля, логотипа, дизайна, до полного наполнения разделов сайта в соответствии с его структурой и соблюдением требований к сайтам СО НКО, в т.ч. исполнителей социальных услуг.